

湖南省立岩根小学校・大規模改造工事 タイムテーブル(案)

		教育総務課	管財契約課
5月9日	金	設計図書、設計書の完成	CD-Rの提出
5月10日	土		
5月11日	日		
5月12日	月	(入札公告)	
5月13日	火	参加資格申請書申請・受付開始 入札説明書に対する質問	参加資格申請書交付 入札説明書 設計図書配布
5月14日	水		
5月15日	木		
5月16日	金		
5月17日	土		
5月18日	日		
5月19日	月		質問書に対する回答
5月20日	火		
5月21日	水		
5月22日	木		
5月23日	金		
5月24日	土		
5月25日	日		
5月26日	月		
5月27日	火		参加資格の審査
5月28日	水	参加資格が無いと認めた理由の説明要求期限	参加資格確認結果の通知書発送
5月29日	木		
5月30日	金		
5月31日	土		
6月1日	日		
6月2日	月		
6月3日	火		理由説明要求に係る回答
6月4日	水		
6月5日	木		
6月6日	金		
6月7日	土		
6月8日	日		
6月9日	月		
6月10日	火		
6月11日	水		
6月12日	木	(入札執行)	
6月13日	金		
6月14日	土		
6月15日	日		
6月16日	月		
6月17日	火		
6月18日	水		
6月19日	木		(仮契約日)
6月20日	金		議 会

岩根小学校改築・大規模改造工事

工事概要

- 1) 建築工事（改築） 6, 584. 20m²
 - 校舎棟（PC構造）3階建
延床面積 3, 194. 56m²
 - 体育館棟（PC構造）プール合築 4階建
延床面積 2, 112. 13m²
 - 昇降棟（PC構造）4階建
延床面積 1, 234. 91m²
 - 渡り廊下（PC構造） 2階
延床面積 42. 60m²

- 2) 既存大規模改造工事
 - 第2・3棟（RC構造）2階建
延床面積 1, 964. 64m²

- 3) 屋外付帯工事等
 - 舗装・防球ネット設置・グラウンド整備復旧工事

- 4) その他整備
 - 災害時緊急避難場所対応
 - 雨水貯留槽・汚水貯留槽

 - 太陽光発電（一部校舎電力に使用および児童の教材）

工 期 契約日から平成22年2月28日