

平成28年度実施予定事業

番号	工事(委託)名称	整備箇所	整備延長等	整備面積	施工(委託)時期
1	畑工区管布設その5工事	三雲	507m	3.1 ha	9月 ~ 2月
2	柑子袋西工区管布設工事	柑子袋	560m	2.7 ha	9月 ~ 3月
3	大池町工区管布設工事	湖南団地	150m	0.8 ha	12月 ~ 3月
4	下田中山工区管布設工事	下田	100m	0.7 ha	11月 ~ 3月
5	三雲東工区舗装復旧工事	三雲	300m	-	7月 ~ 8月
6	下田中山工区測量設計業務委託	下田	1式	-	6月 ~ 2月
7	三雲工区測量設計業務委託	三雲	1式	4.3 ha	6月 ~ 1月
8	朝国工区測量設計業務委託	朝国	1式	2.5 ha	6月 ~ 1月
9	夏見工区測量設計業務委託	夏見	1式	-	9月 ~ 2月
10	大池町工区測量設計業務委託	湖南団地	1式	5.0 ha	6月 ~ 12月
11	石部西工区舗装復旧工事	石部西	235 m	-	9月 ~ 10月
12	近江大口工区管布設工事	岩根	50 m	0.1 ha	10月 ~ 12月
13	三雲里工区管布設工事	三雲	50 m	0.1 ha	10月 ~ 12月
14	三雲駅南口工区管布設工事	三雲	146 m	0.3 ha	2月 ~ 3月
15	石部北五丁目工区設計業務委託(修正)	石部北	1式	-	9月 ~ 2月
16	三雲駅南口工区修正測量設計業務委託	三雲	1式	-	7月 ~ 10月
17	甲西北7号污水幹線再構築設計業務委託	水戸町他	6箇所	-	7月 ~ 2月
18	石部西地区雨水対策工事	石部西	60m	1.1 ha	9月 ~ 3月
19	石部西地区雨水対策工事積算業務委託	石部西	1式	-	6月 ~ 3月
20	雨水全体計画変更認可設計業務委託	市内	1式	-	7月 ~ 2月
21	現場技術管理業務委託	市内	1式	-	6月 ~ 3月
	合 計		2,160 m	20.7 ha	