

監査公表 第 4 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づく監査を実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

令和元年(2019年)6月17日

湖南省監査委員 渡邊 悦夫
同 望月 卓

監 査 結 果

第 1 監査の種類

随時監査（工事監査）

第 2 監査の対象

- ① 湖南省立小学校空調設備整備工事（菩提寺小学校）
- ② リサイクルプラザ回転式破碎機等修繕工事
- ③ （仮称）みらい公園湖南魅力発信拠点施設建設工事
- ④ 市道甲西駅美松線道路新設工事
- ⑤ 野洲川親水公園移動式トイレ更新工事
- ⑥ 湖南省水道事業 美松配水池更新工事

第 3 監査の期間

平成 31 年 4 月 23 日（火）

第 4 監査の方法

この監査は、工事施工における技術的な計画、設計、積算、施工について、関係書類等の審査、関係職員からの事情聴取のほか実地検査により実施した。

第5 監査の結果

① 湖南省立小学校空調設備整備工事（菩提寺小学校）＜教育総務課＞

【工事の概要】

- ・事業の概要 菩提寺小学校普通教室及び特別教室の空調設備整備工事一式
- ・契約業者名 株式会社 奥村設備
- ・契約金額 当初 96,271,200 円
- ・契約年月日 平成 30 年 5 月 17 日
- ・契約工期 平成 30 年 5 月 18 日～平成 30 年 10 月 31 日

【監査の意見】

子どもの教育環境や電気料金にも影響があるため、教育委員会や学校として年間を通しての設定温度を決め、その遵守に努められたい。

② リサイクルプラザ回転式破砕機等修繕工事＜生活環境課＞

【工事の概要】

- ・事業の概要 回転式破砕機 グラインダ、ロータ本体入替
粒度選別機（トロンメル）修繕
集塵設備修繕（ダクト、当て板溶接）
- ・契約業者名 クボタ環境サービス 株式会社
- ・契約金額 当初 7,268,400 円
- ・契約年月日 平成 30 年 7 月 9 日
- ・契約工期 平成 30 年 8 月 1 日～平成 30 年 12 月 14 日

【監査の意見】

今後も長寿命化を図り持続可能な設備となるよう、維持管理に努められたい。

③ （仮称）みらい公園湖南魅力発信拠点施設建設工事＜産業立地企画室＞

【工事の概要】

- ・事業の概要 施設敷地面積 3,891.45 m²
延床面積・建築面積 435.62 m²
駐車場面積 1,669.00 m²
- ・契約業者名 株式会社 ヤマタケ創建 湖南営業所
- ・契約金額 当初 226,692,000 円
変更後 258,520,680 円
- ・契約年月日 平成 29 年 9 月 22 日（変更 平成 30 年 6 月 19 日）
- ・契約工期 平成 29 年 9 月 25 日～平成 30 年 8 月 31 日

【監査の意見】

平成 29 年 9 月 22 日に当初契約をし、1 回目（平成 30 年 3 月 26 日）に工期の変更を行い、2 回目（平成 30 年 6 月 19 日）に請負金額の変更を行っている。3 回目（平成 30 年 7 月 31 日）には工期の変更を行っているが、3 回目の工期変更契約書において請負金額が変更後ではなく、当初契約を継承する内容と見受けられる書面となっているため、重大な問題と考えられる。

即時是正し、今後発生しないよう改善が必要である。

④ 市道甲西駅美松線道路新設工事<土木建設課>

【工事の概要】

- ・ 事業の概要 法面補強土壁工 A=1,313.2 m²
 重力式擁壁工 L=32.9m
 プレキャスト L=40.0m
 自由勾配側溝工 L=434.6m
 法面排水路 L=111.4m
 築堤盛土工 V=19,339 m³
 地盤改良工 A=3,011 m³
 伐採処理 V=1,625 m³
- ・ 契約業者名 株式会社 奥田工務店
- ・ 契約金額 当初 290,304,000 円
 変更後 290,304,000 円
- ・ 契約年月日 平成 30 年 6 月 19 日(変更 平成 31 年 3 月 22 日)
- ・ 契約工期 平成 30 年 6 月 20 日～平成 31 年 6 月 14 日

【監査の意見】

地元住民にとって利便性や天然記念物のうつくし松の観光を進める上で重要な工事であるが、平松こども園が近くにあるため、園児の安全を確保した工事を努められたい。

⑤ 野洲川親水公園移動式トイレ更新工事<都市政策課>

【工事の概要】

- ・ 事業の概要 新設トイレ設置 2 基
 既設トイレ撤去 2 基
 舗装工 15.9 m²
 給排水設備工 一式
 手すり設置工 一式
 仮設トイレ設置 4 基

- 電気設備工 一式
- 建具修繕工 一式
- ・契約業者名 株式会社 奥村設備
- ・契約金額 当初 13,198,680 円
変更後 14,995,800 円
- ・契約年月日 平成 30 年 5 月 31 日
- ・契約工期 平成 30 年 6 月 1 日～平成 30 年 10 月 5 日

【監査の意見】

特になし。

⑥ 湖南省水道事業 美松配水池更新工事<上下水道課>

【工事の概要】

- ・事業の概要 配水池の更新
ステンレス鋼板製配水池 V=303.5 m³
加圧ポンプ棟 (RC 造) A=12.25 m²
場内配管工 一式
- ・契約業者名 株式会社 ウォーターテック 関西支店
- ・契約金額 当初 101,304,000 円
変更後 101,669,040 円
- ・契約年月日 平成 30 年 8 月 20 日(変更 平成 31 年 3 月 19 日)
- ・契約工期 平成 30 年 9 月 3 日～平成 31 年 3 月 22 日

【監査の意見】

特になし。

○ 総括

【監査の意見】

③において、早期に然るべき処置を取る必要がある。

③以外は、工事関係書類を確認・ヒアリングを行った後、当該工事の計画・設計、入札・契約、管理・監督、施工管理の各段階における書類審査を行い、当該工事の現場の踏査を行った。全般について手続き上問題は見受けられない。