

## 湖南省公共施設等総合管理計画個別施設計画改定基本方針

1	現段階で方向性の変わっている施設、計画の変更を予定している施設については、その計画内容を反映する。
2	進捗管理を行っている施設において、進捗が遅れるなど計画との整合がとれていない施設については整合を図れるよう計画を変更する。
3	物価高騰、労務単価の高騰などを踏まえ、対策費用について見直しを行い反映を行うこととする。

個別施設計画の計画期間と方向性実現に向けたロードマップ

項目	H27 (2015)	H28～R1 (2016)～(2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
湖南省公共施設等 総合管理 計画	計画 策定	公共施設等総合管理計画(第Ⅰ期) H28(2016)～R7(2025)						改訂	公共施設等総合管理計画 (第Ⅱ期)				
個別施設 計画			計画 策定	公共施設等総合管理計画個別施設計画 R3(2021)～R12(2030)									
				改訂	改訂	改訂	改訂	改訂	改訂	改訂	改訂	改訂	改訂

個別施設計画策定スケジュール

策定スケジュール	令和4年度(2022年度)									
	11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
各施設の情報整理										
各施設の課題整理										
各課ヒアリングの実施										
個別施設計画検討										
行革本部会議の開催										
公共施設マネジメント委員会の開催										
市議会への報告										
個別施設計画の改定										

## 主な改訂内容

No.	施設名称	施設の方向性 改訂前	施設の方向性 改訂後
50	じゅらくの里 「もりの駅」	民間 譲渡	継続利用
51	じゅらくの里 「木工の館」	民間 譲渡	継続利用・転用
76	じゅらくの里 「土の館」	民間 譲渡	継続利用
77	じゅらくの里 福祉パーク館	民間 譲渡	転用
124	資源再利用工場	廃止	除却の検討