

○湖南省庁舎整備計画策定(平成28～29年度)スケジュール

※H29. 8. 10

年月	作業項目	検討委員会	議会等
平成28年 5月			
6月	庁舎建設及び周辺整備計画委託業務 契約(平成28年6月3日) 株式会社 サンワコン 平成28年6月6日～平成29年12月22日	第1回 整備計画検討委員会 【外部委員会】 (平成28年5月20日)	議会特別委員会 (平成28年6月28日)
7月		第1回 庁内検討委員会 (平成28年7月15日)	議会特別委員会 (平成28年7月25日)
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・基本方針検討 ・機能・適正規模の検討 ・ゾーニングの検討 ・敷地利用計画の検討 	第2回 庁内検討委員会 (平成28年8月26日)	議会特別委員会 (平成28年8月31日)
9月		第3回 庁内検討委員会 (平成28年9月29日)	議会特別委員会 (平成28年9月21日)
10月		第4回 庁内検討委員会 (平成28年10月24日)	
11月			議会特別委員会 (平成28年11月11日)
12月		第2回 整備計画検討委員会 【外部委員会】 (平成28年11月29日)	
1月			
2月			
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・整備方法の検討 ・財源の検討 	第5回 庁内検討委員会 (平成29年3月14日)	
平成29年 4月			
5月		県起債協議(5月)	
6月			
7月	【タウンミーティング】 7月3日、4日、13日、14日	総合政策会議(18日)	議会特別委員会 (平成29年7月19日)
8月	計画(素案)策定	総合政策会議	第3回 整備計画検討委員会 【外部委員会】 (平成29年8月10日)
9月			(素案)パブコメ 9月議会全協報告
10月		【(素案)パブリックコメント】 ○10月	
11月	計画(案)策定	総合政策会議(11月)	
12月	計画策定	第4回 整備計画検討委員会 【外部委員会】 (平成29年12月)	12月議会全協報告