個別施設計画策定スケジュール

資料2

策定スケジュール	令和2年度（2020年度）																					
	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
各施設の情報整理																						
各施設の課題整理																						
各課ヒアリングの実施																						
個別施設計画構成検討																						
個別施設計画検討																						
行政改革推進本部会議																						
公共施設等マネジメント推進委員会								第1回					第2回								第3回	
湖南市議会(公共施設調査特別委員会等)																						
パブリックコメントの実施																						
個別施設計画の策定																						策定