資料3

基本計画策定に向けたスケジュールについて

	5月	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
庁舎整備計画検討委員会（外部）	第１回													第２回													第3回				
庁舎建設等検討委員会（内部）		第１回					第2回			第3回						第4回										第5回					
庁舎建設及び周辺整備基本計画策定業務		入札(6/2) 着手(6/6)															計画(素案)策定											計画(案)策定			
○ 財源及び手法の検討																															
○ 庁舎機能及び適正規模の検討																															
○ 新庁舎の配置と敷地利用計画検討																															
○ 事業計画に関する検討																															
○ 基本計画の策定																															
議会説明																			計画(素案)									計画(案)			
市民パブリックコメント																					予定(12/22～1/27)										

● 旧給食センター解体に伴う設計費計上																															
● 旧給食センター解体に伴う工事費計上																															
● 旧給食センター解体工事設計業務																															
● 旧給食センター解体工事																															
○ 土質調査及び模擬地震波調査費計上																															
○ 土質調査及び模擬地震波調査																															