個別施設計画策定スケジュール

資料2

策定スケジュール	令和2年度(2020年度)																					
	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半
各施設の情報整理																						
各施設の課題整理																						
各課ヒアリングの実施																						
個別施設計画構成検討																						
個別施設計画検討																						
行革本部会議の開催																						
公共施設マネジメント委員会の開催								第1回					第2回						第3回			
市議会報告																						
パブリックコメントの実施																						
個別施設計画の策定																					策定	