
　◇平成29年度 水道事業の実施状況について

　　　　１.全体事業費　　　　　　５０３，０００千円　(見込額)

　　　　　　施設等の維持管理費を除く、水道管の新設、移設、更新等に係る事業費
　　　　　　　　　　

　　　　２.実施事業の内訳(全 25件)

　　　　　① 下水道工事に伴う移設工事  2 件

　　　　　② 他事業に伴う移設工事  1 件

　　　　　③ 水道管の更新工事  1 件

　　　　　④ 配水池耐震補強工事  1 件

　　　　　⑤ 舗装復旧工事  5 件

　　　　　⑥ 水道管の新設工事  3 件

　　　　　⑦ 送水ポンプの新設工事  1 件

　　　　　⑧ 測量設計業務委託等 11 件

 　 　 ※上記事業の内、工事関係１件は次年度へ繰越

・ 下水道　朝国工区配水管移設工事

【資料3】

    前年度配水管布設・更新箇所

    の舗装復旧工事

　     ※内28,000千円　次年度繰越
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（工事関係）

番号 工　事　名 場　所 工事内容 進捗状況

（委託関係）

番号 委　託　名 場　所 業務内容 進捗状況

⑮ 夏見配水池送配水管布設工事実施設計業務委託 夏見 φ300以下　L=680m 12月　完了

⑦ 市道中清水町線工区舗装復旧工事

下水道　吉永工区配水管移設工事実施設計業務委託 吉永 φ75以下　L=82m　

 3月　完了予定

 1月　完了⑭ 水戸町老朽配水管布設替工事実施設計業務委託 団地南 φ150以下　L=200m

③ ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ工区老朽配水管更新工事（第3工区） 菩提寺北

⑬

平成29年度　水道事業の主要な実施状況一覧表

 2月　完了

⑫ 針工区配水管布設工事実施設計業務委託 針 φ150以下　L=60m　 10月　完了

雨山高区配水池機械電気設備新設工事

⑨

 2月　完了

φ300以下 　L=2000ｍ

12月　完了

⑥ （仮称）吉永山手線配水管布設工事 吉永 φ100以下　 L=236m

石部東 舗装復旧工　A=745ｍ2

④

夏見配水池工区舗装復旧工事 夏見 舗装復旧工　A=1,438ｍ2

⑧

 2月　完了

県道石部草津線舗装復旧工事 石部中央 舗装復旧工　A=537ｍ2 12月　完了

① 下水道　朝国工区配水管移設工事 朝国 φ150以下 　L=592ｍ
次年度に一部繰越
 6月　完了予定

② 雨山高区配水池配水管布設工事 西寺・東寺 φ200以下 　L=1270m  2月　完了

雨山 送水ポンプ、電気設備　1式  3月　完了予定

⑤ 針工区配水管布設工事 針 φ20以下　  L=96m 11月　完了

⑩ 雨山高区舗装復旧工事 丸山 舗装復旧工　A=1,624ｍ2  2月　完了

⑪ ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ工区舗装復旧工事 菩提寺北 舗装復旧工　A=11,488ｍ2  3月　完了予定
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平成29年度 水道事業の主要な実施状況 位置図

③ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ工区老朽配水管更新工事（第3工区）

①下水道 朝国工区配水管移設工事

⑮夏見配水池送配水管布設工事実施設計業務委託

⑥（仮称）吉永山手線配水管布設工事

②雨山高区配水池配水管布設工事

④雨山高区配水池機械電気設備新設工事

⑭水戸町老朽配水管布設替工事実施設計務委託

⑫針工区配水管布設工事実施設計業務委託

⑬下水道 吉永工区配水管移設工事実施設計業務委託⑩雨山高区舗装復旧工事

⑨夏見配水池工区舗装復旧工事

⑧県道石部草津線舗装復旧工

⑪ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ工区舗装復旧工事

⑤針工区配水管布設工事

⑦市道中清水町線工区舗装復旧工事
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①下水道　朝国工区配水管移設工事

位置図
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②雨山高区配水池配水管布設工事

位置図
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③ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ工区老朽配水管更新工事（第3工区）

位置図
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④雨山高区配水池機械電気設備新設工事

位置図
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⑤針工区配水管布設工事

位置図
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⑥（仮称）吉永山手線配水管布設工事

位置図
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⑦市道中清水町線工区舗装復旧工事

位置図
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⑧県道石部草津線舗装復旧工事

位置図
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⑨夏見配水池工区舗装復旧工事

位置図
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⑩雨山高区舗装復旧工事

位置図

13



⑪ｲﾜﾀﾆﾗﾝﾄﾞ工区舗装復旧工事

位置図
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⑫針工区配水管布設工事実施設計業務委託

位置図
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⑬下水道　吉永工区配水管移設工事実施設計業務委託

位置図
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⑭水戸町老朽配水管布設替工事実施設計業務委託

位置図
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⑮夏見配水池送配水管布設工事実施設計業務委託

位置図
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