
年月日 項　　目 議　　会

平成26年1月31日
職員による東庁舎整備検討準備委員会立ち上
げ（第１回）

平成26年2月26日 第２回東庁舎整備検討準備委員会

平成26年3月20日 第３回東庁舎整備検討準備委員会

平成28年1月 湖南市東庁舎周辺整備計画（基本構想）策定

平成28年3月 ３月議会　議員全員協議会で基本構想報告

平成28年5月20日
第１回　湖南市庁舎整備計画検討委員会
(外部委員会)

平成28年6月28日 議会庁舎整備特別委員会設置（第１回）

平成28年7月15日
第１回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成28年7月25日 第２回　議会庁舎整備特別委員会

平成28年8月26日
第２回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成28年8月31日 第３回　議会庁舎整備特別委員会

平成28年9月21日 第４回　議会庁舎整備特別委員会

平成28年9月29日
第３回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成28年10月24日
第４回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成28年11月11日 第５回　議会庁舎整備特別委員会

平成28年11月29日
第２回　湖南市庁舎整備計画検討委員会
(外部委員会)

平成29年3月14日
第５回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成29年7月3日
～平成29年7月14日

タウンミーティング『市民に開かれた安心安
全な拠点づくりをめざして』
（各中学校単位で４回開催）

湖南市複合庁舎整備事業のこれまでの経緯
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平成29年7月19日 第６回　議会庁舎整備特別委員会

平成29年8月10日
第３回　湖南市庁舎整備計画検討委員会
(外部委員会)

平成29年8月22日
９月議会　議員全員協議会で基本計画（素
案）報告

平成29年9月15日
～平成29年10月13日

「湖南市庁舎建設及び周辺整備基本計画(素
案)」パブリックコメント実施

平成29年9月20日 第７回　議会庁舎整備特別委員会

平成29年11月8日
第４回　湖南市庁舎整備計画検討委員会
(外部委員会)

平成29年11月
 「湖南市庁舎建設及び周辺整備基本計画」
の策定

平成29年11月13日 第８回　議会庁舎整備特別委員会

平成29年11月22日
12月議会　議員全員協議会　基本計画策定報
告

平成29年12月6日 第９回　議会庁舎整備特別委員会

平成29年12月19日
12月議会　庁舎整備基本設計業務委託他2件
債務負担行為　承認

平成30年1月
複合庁舎整備基本設計業務およびオフィス環
境整備業務のプロポーザル公告

平成30年3月
基本設計業務およびオフィス環境整備業務の
業者選定を行い契約

平成30年3月7日 第10回　議会庁舎整備特別委員会

平成30年4月26日 市議会から庁舎整備に係る提言書を受理

平成30年5月18日
第６回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成30年6月14日 第11回　議会庁舎整備特別委員会

平成30年7月8日
庁舎整備基本設計
第１回　市民ワークショップ開催

平成30年7月22日
庁舎整備基本設計
第２回　市民ワークショップ開催

平成30年8月5日
庁舎整備基本設計
第３回　市民ワークショップ開催
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平成30年7月下旬～8
月中旬

地質調査(ボーリング調査）の実施

平成30年8月28日
第７回　湖南市庁舎建設等検討委員会
(内部委員会)

平成30年9月20日 第12回　議会庁舎整備特別委員会

平成30年9月27日 第13回　議会庁舎整備特別委員会

平成30年9月27日
9月議会　庁舎整備実施設計業務委託の債務
負担行為　承認

平成30年10月5日 議員全員協議会　基本設計(案）報告

平成30年10月17日
～平成30年11月13日

湖南市複合庁舎整備基本設計(案)パブリック
コメント

平成30年10月25日
～平成30年11月8日

基本設計(案)市民説明会
(各まちづくり協議会単位で7回開催)

平成30年11月22日 湖南市景観審議会

平成30年11月26日 第14回　議会庁舎整備特別委員会

平成30年12月17日 第15回　議会庁舎整備特別委員会

平成30年12月 湖南市複合庁舎整備基本設計策定

平成31年1月7日 湖南市複合庁舎実施設計業務　契約

平成31年3月18日 第16回　議会庁舎整備特別委員会

平成31年3月22日
3月議会　平成31年度湖南市一般会計予算に
対する付帯決議　可決

平成31年4月12日 第17回　議会庁舎整備特別委員会

令和元年5月29日
湖南市東庁舎建て替え・湖南市複合庁舎整備
基本設計の是非を問う住民投票条例制定請求
書を受理

令和元年6月27日
湖南市東庁舎建て替え・湖南市複合庁舎整備
基本設計の是非を問う住民投票条例案を否決

令和元年6月27日 第18回　議会庁舎整備特別委員会

令和元年9月26日 第19回　議会庁舎整備特別委員会


