

湖南省第四次地域福祉計画策定スケジュール（案）

資料4

年月	策定委員会	その他
令和3年 4月		
5月		<ul style="list-style-type: none"> ●委託業者の選考・決定・契約 ●策定委員の委嘱
6月	◎第1回（6/29） ・計画の策定方法ほか ・統計による現状ほか	<ul style="list-style-type: none"> ●市民懇談会（6/23・25）
7月		<ul style="list-style-type: none"> ●事業者・当事者団体アンケート、ヒアリング ●庁内各課ヒアリング（現状） 〔課題の整理〕
8月		
9月	◎第2回（9/3） ・課題のまとめ	〔骨子案の作成〕 <ul style="list-style-type: none"> ●各課ヒアリング（今後の取組） 〔計画素案の検討・作成〕 ★議会説明
10月	◎第3回（10/15） ・骨子案	
11月	◎第4回（11/12） ・計画案	
12月	◎第5回（12/10） ・計画案 ・パブコメ要領	<ul style="list-style-type: none"> ●庁内照会 ★議会にパブコメ案説明
令和4年 1月		<ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメント
2月	◎第6回（2/10） ・パブコメ結果報告 ・計画案の確定	
3月		<ul style="list-style-type: none"> ●市議会提案・議決 ●計画書印刷、広報・HPで公表