

策定スケジュール

資料2

年 月 日	会議の開催		湖南省障がい者計画	湖南省障がい福祉計画・ 湖南省障がい児福祉計画	備考等
令和4年9月					
10月	施策推進協議会				計画の概要についての説明
11月					
12月					
令和5年1月					
2月	施策推進協議会		現状分析・課題整理、現計画の評価		
3月					・障害者基本計画(第4次)閣議決定(予定) ・「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改正公示(予定)
4月		計画策定委員会	計画骨子案の検討、アンケート調査内容の検討		
5月					
6月					団体及び事業者に対するアンケート調査の実施
7月		計画策定委員会	計画素案の検討、成果目標及び見込量の検討		
8月					
9月		計画策定委員会	計画素案の検討、確保方策の検討		
10月					
11月	施策推進協議会	計画策定委員会	計画素案の決定		
12月					パブリックコメント用の計画素案の決定
令和6年1月					パブリックコメントの実施
2月	施策推進協議会	計画策定委員会	計画書最終版の確認、計画書概要版の検討		
3月					計画書及び計画書概要版の決定