

年月日	会議の開催		湖南省障がい者計画	湖南省障がい福祉計画・ 湖南省障がい児福祉計画	その他
7年 10月		施策推進協議会			アンケート調査の素案検討 第3次障がい者計画の進捗管理
11月					
12月					アンケート調査実施
8年 1月					当事者団体、福祉事業所へのヒアリング 市内事業所へのアンケート
2月					アンケート調査の結果分析 公募委員募集
3月		施策推進協議会	第3期障がい福祉計画の現状分析・課題整理、現計画の評価		議会への計画策定着手報告 アンケート調査報告書完成
4月					計画策定委員の委嘱
5月	計画策定委員会		計画策定について・ニーズ調査の報告・骨子案の検討		各課照会（現行計画の進捗管理・実績）
6月					
7月	計画策定委員会		計画素案の検討、施策目標の検討、成果目標及び見込量の検討		
8月					各課照会（次期計画の指標設定）
9月	計画策定委員会		計画素案の検討、施策指標の検討		自立支援協議会からの提言書受理
10月					
11月	計画策定委員会	施策推進協議会	計画案の決定		
12月					パブリックコメント用の計画案の決定 議会報告
9年 1月					パブリックコメントの実施
2月	計画策定委員会	施策推進協議会	計画書の最終版確認、計画書概要版の検討		
3月					計画書及び計画書概要版完成 議会報告