







湖南省地域公共交通計画策定スケジュール（案）

資料 4

2022.11

事業項目		令和 4 年度					令和 5 年度											
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
予約制小型乗合自動車運行 （実証運行）	① 運行期間 R4.4.1～R6.3.31	 (実証運行期間：R4. 4. 1～R6. 3. 31)																
	② 運行検証・事業方針決定	 運行の調査・分析・検証 (本格運行方針決定)																
コミュニティバス運行	運行検証 事業見直し・充実 （無料乗車券、乗車金額等）	 運行の調査・分析・検討 運行計画（案）（第一段階）脱炭素社会・SDGs 運行計画（案）（第二段階）																
湖南省地域公共交通会議	③ 公共交通会議	☒					☒							☒			☒	
	④ 自動車部会				☒ (第1回部会) ・現状分析・検証 ・事業評価			☒ (第2回部会) ・計画検討					☒ (第3回部会) ・計画策定検討 ・計画素案策定			☒ (第4回部会) ・計画策定検討 ・計画原案決定		
(仮称) 湖南省地域公共交通 計画策定	⑤ 事前準備	 ・現状分析・法務調査																
	⑥ 事前意向調査（アンケート） ・予約制小型乗合タクシー ・コミュニティバス	 ・基礎調査					 ・実施調査											
	⑦ 説明会・意見交換会 （住民・関係団体等）						 期間：令和5年4月～5月											
	⑧ 啓発（市のHP・広報誌）																	
	⑨ パブリックコメント												 令和5年12月～令和6年1月（2週間）					
	⑩ 関係期間協議・申請																	
	⑪ 議会（全協・委員会）					 委員会 ・事業評価報告						 全協・委員会 ・事業経過説明		 全協 ・パブリックコメ		 全協 ・計画原案諮問		