

立地適正化計画策定(平成27～28年度)スケジュール

年月	作業項目	策定委員会等会議	都市計画審議会等
平成27	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>立地適正化計画策定支援業務発注(平成27年8月5日)</p> <p>【平成27年度業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関連計画・他部署の施策等の整理 ・現状及び将来見通しにおける都市構造の課題の分析 ・まちづくり方針の検討 ・目指すべき都市の骨格構造の検討 ・誘導方針の検討 ・誘導区域の検討 </div>		
8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・関連計画・他部署の施策等の整理 ・現状及び将来見通しにおける都市構造の課題の分析 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第1回 庁内検討委員会 (平成27年8月25日)</p> </div>	
9月			
10月			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>都市計画審議会 (平成27年10月19日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立地適正化計画について ・湖南市の現状について ・庁内検討委員会の意見報 </div>
11月			
12月			
1月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり方針の検討 ・目指すべき都市の骨格構造の検討 ・誘導方針の検討 </div>		
2月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第2回 庁内検討委員会 (平成28年2月15日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湖南市の現状特性について ・将来都市構造の課題整理について ・まちづくり方針(案)と誘導区域の </div>	
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>総合政策会議(平成28年3月14日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立地適正化計画中間報告 (将来都市構造の課題、まちづくり方針(案)、 </div>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>公共施設等事業ヒアリング(平成28年3月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設の統廃合や建替計画、民間施設の誘導計画等の調査。具体的な計画があれば聞き取を行 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>都市計画審議会 (平成28年3月29日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検討委員会の報告 ・中間報告・協議 </div>

年月	作業項目	策定委員会等会議	都市計画審議会
平成28 4月	<div style="border: 3px double black; padding: 5px;"> 立地適正化計画策定支援業務 【平成28年度業務】 <ul style="list-style-type: none"> ・誘導区域・誘導施設の検討 ・誘導施策・目標値の検討、評価方法の検討 ・立地適正化計画（案）の作成 </div>		
5月		第3回 庁内検討委員会 （平成28年5月） ・誘導区域・誘導施設の検討	
6月	市民説明会（平成28年6月） ・立地適正化計画について（将来都市構造の課題、まちづくり方針（案）、区域設定（案））		都市計画審議会 （平成28年6月） ・立地適正化計画報告・協議
7月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">意見反映</div> 	第4回 庁内検討委員会 （平成28年7月） ・誘導区域・誘導施設の検討 ・市民説明会の意見について	
8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・誘導区域・誘導施設の検討 ・誘導施策・目標値の検討、評価方法の検討 </div>		
9月		第5回 庁内検討委員会 （平成28年9月） ・誘導施策・目標値、評価方	
10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ・立地適正化計画（案）の検討 </div>	第6回 庁内検討委員会 （平成28年10月）	都市計画審議会 （平成28年10月） ・立地適正化計画報告・協議
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 立地適正化計画（案） パブリックコメントの実施 （平成28年11月） </div>		
12月			
1月	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">意見反映</div> 		
2月			都市計画審議会 （平成29年2月） ・立地適正化計画（案）の諮問
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 立地適正化計画の公表 （平成29年3月） </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> ・計画書・概要版の作成 </div>		