

立地適正化計画策定(平成27~28年度)スケジュール

※H29.3.22時点

年月	作業項目	策定委員会等会議	都市計画審議会等
平成27年 8月	<ul style="list-style-type: none"> ・関連計画・他部署の施策等の整理 ・現状及び将来見通しにおける都市構造の課題の分析 	第1回 庁内検討委員会 (平成27年8月25日)	
9月			
10月			都市計画審議会 (平成27年10月19日)
11月			
12月			
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり方針の検討 ・目指すべき都市の骨格構造の検討 ・誘導方針の検討 		
2月		第2回 庁内検討委員会 (平成28年2月15日)	
3月		公共施設等事業ヒアリング (平成28年3月)	
		総合政策会議 (平成28年3月14日)	都市計画審議会 (平成28年3月29日)
平成28年 4月			
5月			
6月			
		議会中間報告	
7月		滋賀県協議 (7月14日)	
		国交省ヒアリング (7月28日)	
8月			
		第3回 庁内検討委員会	
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・誘導区域・誘導施設の検討 ・誘導施策・目標値の検討、評価方法の検討 		都市計画審議会 (平成28年9月30日)
10月		立地適正化計画 (骨子案)	
11月		近畿地整ヒアリング (H28.11月4日)	第4回 庁内検討委員会
12月		立地適正化計画説明会 (平成28年11月28日)	都市計画審議会 (平成28年12月22日)
1月	立地適正化計画 (素案) パブリックコメントの実施	滋賀県・近畿地方整備局意見照会	
2月		立地適正化計画説明会	
3月			都市計画審議会 (平成29年3月22日)
	平成29年3月末 立地適正化計画の公表	議会報告(3月24日)	