

立地適正化計画策定(平成27～28年度)スケジュール

※H28. 8. 25 時点

年月	作業項目	策定委員会等会議	都市計画審議会等
平成27年 8月	<ul style="list-style-type: none"> ・関連計画・他部署の施策等の整理 ・現状及び将来見通しにおける都市構造の課題の分析 	第1回 庁内検討委員会 (平成27年8月25日)	
9月			
10月			都市計画審議会 (平成27年10月19日)
11月			
12月			
1月	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくり方針の検討 ・目指すべき都市の骨格構造の検討 ・誘導方針の検討 ・誘導区域の検討 		
2月		第2回 庁内検討委員会 (平成28年2月15日)	
3月		公共施設等事業ヒアリング (平成28年3月)	
		総合政策会議 (平成28年3月14日)	都市計画審議会 (平成28年3月29日)
平成28年 4月			
5月			
6月		議会中間報告	
7月		滋賀県協議 (7月14日)	
		国交省ヒアリング (7月28日)	
8月			
		第3回 庁内検討委員会 (平成28年8月25日)	
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・誘導区域・誘導施設の検討 ・誘導施策・目標値の検討、評価方法の検討 		都市計画審議会 (平成28年9月30日)
10月		立地適正化計画(骨子案) パブリックコメントの実施 10月12日(水)～11月9日(水)	第4回 庁内検討委員会
11月		国交省ヒアリング(予定)	第5回 庁内検討委員会
12月			都市計画審議会 (平成28年12月)
1月	立地適正化計画(素案) パブリックコメントの実施		
2月			
3月	立地適正化計画の公表 (平成29年3月)	議会報告	都市計画審議会 (平成29年3月)