

本日

事業項目	令和4年度					令和5年度																
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
予約制小型乗合自動車運行 （実証運行）	① 運行期間 R4.4.1～R6.3.31	→ (実証運行期間：R4.4.1～R6.3.31)																				
	② 運行検証・事業方針決定	→ 運行の調査・分析・検証					→ (本格運行方針決定)															
コミュニティバス運行	運行検証 事業見直し・充実 （無料乗車券、乗車金額等）	→ 運行の調査・分析・検討					→ 運行計画（案）（第一段階） 脱炭素社会・SDGs						→ 運行計画（案）（第二段階）									
湖南省地域公共交通会議	③ 公共交通会議	☒					☒							☒			☒					
	④ 自動車部会					☒		☒					☒			☒						
							期間：令和5年2月～令和6年2月															
							(第1回部会) ・現状分析・検証 ・事業評価 ・政策検討				(第2回部会) ・計画検討				(第3回部会) ・計画素案策定				(第4回部会) ・計画原案決定			
(仮称) 湖南省 地域公共交通計画策定	⑤ 計画内容の検討	→ 現状分析・法務調査					→ 現状分析、課題抽出、基本方針や目標の検討、実施事業の検討															
	⑥ 事前意向調査（アンケート） ・予約制小型乗合タクシー ・コミュニティバス	→ 基礎調査					→ 実施調査															
	⑦ 説明会・意見交換会 （住民・関係団体等）						→ 期間：令和5年4月～5月															
	⑧ 啓発（市のHP・広報誌）						→															
	⑨ パブリックコメント						→ 令和6年1月（2週間）															
	⑩ 関係機関協議・申請						→ 滋賀県／国土交通省 近畿運輸局 滋賀運輸支局															
	⑪ 議会（全協・委員会）						→ 委員会 ・事業評価報告 ・計画方針説明				→ 全協・委員会 ・事業経過説明				→ 全協 ・パブリック コメント実施報告				→ 全協 ・計画原案 諮問			