

湖南省文化財保存活用地域計画策定 スケジュール

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会						策定委員会の設置準備				1/30 第1回協議会 (地域計画とは、導入)		
											3/末 第2回協議会 (調査方針)	
						指定・未指定文化財等調査・データベース作成						
文化財保護審議会			計画概要説明					計画報告 意見聴取			計画報告 意見聴取	
地域代表者会議				計画概要説明								
文化庁		協議							作成 応募			協議
令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会		6/中 第3回協議会 (案) 第1～4章 アンケート・ワークショップ			9/中 第4回協議会 (案) 前回修正 第5～10章方針			12/中 第5回協議会 (案) 前回修正		2/下 第6回協議会 (案) パブコメ前最終確認		
		計画素案作成										
		未指定・指定文化財調査、データベース修正										
		6/中 アンケート(仮)		7/下～8/上 ワークショップ(仮)								
文化財保護審議会				計画報告 意見聴取				計画報告 意見聴取			計画報告 意見聴取	
地域代表者会議		5/1三役 5/2定例会 第1～3章 照会		7/4三役 7/10定例会 ワークショップ お知らせ			10/3三役 10/10定例会 第4～10章 照会					
議会										3月議会パブコメ報告		
文化庁	補助 金申 請	協議						協議	作成 応募			
令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会				8/中 第7回協議会 (最終確認)							第8回協議会 (認定報告)	
		庁内照会・パブコメ										
		計画素案修正・完成				文化庁からの照会・修正				計画書・概要版 印刷製本		
文化財保護審議会					協議会後 計画諮問						計画策定報告	
地域代表者会議	4/11 パブコメ実施報告			7/上 パブコメ結果報告					12/下 認定報告		計画策定報告	
議会								計画策定報告				
文化庁	補助 金申 請			協議				認定 申請	認定			

◆具体的な業務◆

令和6年度

●策定協議会の立ち上げと開催(2回)

- ・策定協議会を設置し、年2回の開催を予定(第1回は作成目的・調査方針について、第2回は保存・活用に関する課題及び方針について(骨子)審議)
- ・策定協議会における協議内容等については文化財保護審議会に報告する。

●文化財調査

- ・計画策定に必要な指定文化財および未指定文化財を集約化する。

★計画策定支援業務

- ①計画準備 ②文化財の事前調査・把握・分析 ③文化財データベースの作成 ④策定協議会等の運営支援 ⑤打合せ協議・業務報告書の作成

●文化庁協議

令和7年度

●策定協議会の開催(4回)

- ・策定協議会を設置し、年4回の開催を予定。(最終章まで審議)
- ・策定協議会における協議内容等については文化財保護審議会に報告する。

★文化財調査

- ・計画策定に必要な指定文化財および未指定文化財の集約化

★計画策定支援業務

- ・①地域計画素案の作成・取りまとめ ②文化財データベースの修正 ③策定協議会等の運営支援 ④打合せ協議・業務報告書の作成

●住民への周知等

- ・ホームページ等で策定への動きを周知

●文化庁協議

- ・文化庁調査官の現地視察。

令和8年度

●策定協議会の開催(2回)

- ・策定協議会を設置し、年2回の開催を予定。(第7回はパブコメや審議会の結果等を反映させた最終審議)
- ・策定協議会における協議内容については文化財保護審議会に報告する。計画案も諮問する。

★計画策定支援業務

- ・①地域計画のとりまとめ支援 ②地域計画(本編・資料編)の作成 ③地域計画(概要版)の作成 ④打合せ協議 ⑤業務報告書の作成

●住民への周知等

- ・ホームページ等で策定への動きを周知。

●文化庁協議

- ・協議会后、認定申請のための担当職員の文化庁への出張。