

平成28年度 水道事業 実施予定事業

(工事関係)

	工事名	場 所	工事内容	施工時期
①	下水道工事に伴う柑子袋西工区配水管移設工事	柑子袋	φ75 以下 L=600m	7月～3月
②	下水道 畑工区配水管移設その5工事	三雲	φ150 以下 L=350m	6月～2月
③	丸保谷川水管橋布設替工事	正福寺	φ80 L=10m	10月～3月
④	雨山高区配水池配水管布設工事	丸山	φ200 L=650m	7月～12月
⑤	夏見配水池送水管布設工事	夏見	立抗設置 2箇所	8月～9月
⑥	正福寺配水池耐震補強工事	正福寺	耐震補強 (PC造3800m ³)	6月～3月
⑦	雨山高区舗装復旧工事	石部	舗装復旧工 A=1700m ²	10月～12月
⑧	イワナランド工区老朽配水管更新工事	菩提寺北	φ100以下 L=1500m	8月～2月
⑨	イワナランド工区舗装復旧工事	菩提寺北	舗装復旧工 A=10,000m ²	10月～12月
⑩	市道中清水町線配水管布設替工事	石部東	φ200以下 L=150m	8月～1月
⑪	三雲駅南口広場配水管布設工事	三雲	φ100以下 L=70m	1月～3月

(委託関係)

	業務委託名	場 所	事業内容	業務期間
⑫	石部北五丁目工区配水管移設工事实施設計業務委託	石部北	φ75以下 L=450m	7月～3月
⑬	丸保谷川水管橋布設替工事实施設計業務委託	正福寺	φ80 L=10m	6月～7月
⑭	荒川橋架け替えに伴う水道管布設替工事实施設計業務委託	三雲	φ150 L=25m	5月～8月
⑮	夏見配水池送水管布設工事	夏見	推進工 φ450 L=30m (JR西日本委託)	10月～12月
⑯	夏見配水池県道工区送水管工事实施設計業務委託	吉永・夏見	φ350 以下 L=1200m	8月～3月
⑰	雨山高区配水池配水管布設工事实施設計業務委託	西寺・東寺	φ150 L=1200m	7月～3月
⑱	舗装復旧工事測量設計業務委託	菩提寺北・雨山	現地測量・設計業務	7月～8月
⑲	正福寺配水池耐震補強工事に伴う工事監理業務委託	正福寺	監理業務	6月～3月
⑳	現場技術業務委託	市内	施工管理業務	6月～3月
㉑	水道台帳更新業務委託	市内	台帳管理システムの更新	11月～3月
㉒	アセットマネジメント策定業務委託	市内	アセットマネジメント策定業務	7月～2月
㉓	三雲駅南口広場配水管布設工事实施設計業務委託	三雲	φ100以下 L=70m	11月～12月