

湖南市第2次総合計画策定スケジュール

作業項目	平成26年度												平成27年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画審議会				▼公募委員			▼諮問			▼		▼		▼				▼		▼答申				
市議会		策定案例																						▼提案
体制と市民協働																								
策定委員会 策定委員会作業部会																								
各一部局 職員																								
市民への情報提供・意見募集など				▼公募委員																				
・基本的な方針の検討、確認 ・支援業務委託の発注		方針の確認、検討																						
・基礎的な調査 現状把握と状況の変化の分析																								
・第1次計画の達成状況等調査 ・課題の整理																								
・主要施策の検討・立案																								
・アンケート調査																								
■基本構想の検討・立案																								
■基本計画の検討・立案																								

