



新庁舎整備に関する進捗状況について

～ 市民の暮らしを守る防災拠点整備の推進のために ～

<報告内容>

- ・ 新庁舎整備スケジュールについて

総務部 管財契約課 庁舎整備室

【新庁舎整備スケジュール】 令和8年6月1日議員全員協議会資料

令和8年6月現在の予定であり変動する可能性があります。

作業項目	令和7年度(2025年度)												令和8年度(2026年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本工程 (変更前)																								