

令和 8 年

2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
	議会報告	パブリックコメント 4 月半～5 月半		第 7 回協議会 7 月 1 日（水）					第 8 回協議会 11 月～12 月	
							パブコメ回答 9 月中			
					文化財保護審議会 7 月 27 日（月）					
						文化庁素案提出 8 月末まで				
							適宜修正			文化庁 認定

- ・パブリックコメント 4 月 15 日（水）～5 月 14 日（木）で実施しました。
議会と定例教育委員会で報告後、9 月中に回答します。
- ・地域計画協議会 第 7 回でパブリックコメント回答と素案内容の最終確認を行います。
11～12 月に第 8 回（最終回）を開催します。
- ・文化財保護審議会 地域計画は市の文化財の保存活用の計画であるため、意見照会をします。
次回は 7 月 27 日（月）に開催し、今回の協議結果等を報告します。
- ・文化庁 8 月末までに素案を提出し、適宜修正を加え、12 月の認定を目指します。