

湖南省国民保護計画作成スケジュール

	湖南省国民保護協議会	湖南省	滋賀県
H18. 6		湖南省国民保護計画作成業務 委託業者決定(入札)	
H18. 7			
H18. 8		国民保護計画作成	
H18. 9	委嘱書交付	消防本部事前協議  ←国民保護計画作成	
H18. 10	第1回協議会(5日)	庁内各部署協議(10~26日)  パブリックコメント実施(6~26日) ↓ パブリックコメント整理 国民保護計画作成修正	
H18. 11		国民保護計画作成 →  議会(委員会)経過説明	国民保護講演会(4日・野洲) 県事前相談(協議)[10日~] ↓
H18. 12			↓
H19. 1		県協議結果修正	↓ 県事前相談(協議)終了
H19. 2	第2回協議会(答申)(14日)→	計画作成 →	県知事 本計画作成
H19. 3		議会報告  計画作成 計画作成	県知事 本協議終了
H19. 4		計画作成(広報、ホームページ等)	