


基本計画策定に向けた検討の流れとスケジュール

(1) 検討の流れ



(2) 検討スケジュール（予定）

時期	会議等	検討内容
平成 28 年 5 月 20 日	第 1 回検討委員会（外部）	基本構想に対するご意見
平成 28 年 7 月 15 日	第 1 回検討委員会（内部）	庁舎に必要な機能、機能集約する上での課題・配慮すべき事項
平成 28 年 8 月	第 2 回検討委員会（内部）	庁舎の適正規模、フロアゾーニング
平成 28 年 9 月	第 3 回検討委員会（内部）	庁舎の配置、敷地利用計画
平成 28 年 10 月	第 2 回検討委員会（外部）	基本計画（素案）
平成 28 年 10 月	第 4 回検討委員会（内部）	基本計画（素案）
平成 28 年 11 月	基本計画（素案）策定	
平成 28 年 12 月	議会説明	基本計画（素案）
平成 29 年 1 月	市民パブリックコメント	基本計画（素案）
平成 29 年 2 月	第 5 回検討委員会（内部）	基本計画（案）
平成 29 年 2 月	第 3 回検討委員会（外部）	基本計画（案）
平成 29 年 2 月	基本計画（案）策定	