

庁舎整備基本計画策定業務 工程表

資料№4（第1回外部検討委員会）

| 工 種                     | 令和5年度 |    |           |    |               |            |     |       |              |              | 令和6年度   |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
|-------------------------|-------|----|-----------|----|---------------|------------|-----|-------|--------------|--------------|---------|-----|-----------|--------|----|------|-----|-----|-------|----|--|
|                         | 6月    | 7月 | 8月        | 9月 | 10月           | 11月        | 12月 | 1月    | 2月           | 3月           | 4月      | 5月  | 6月        | 7月     | 8月 | 9月   | 10月 | 11月 | 12月   | 1月 |  |
| 1. 条件の整理                |       |    | 関連取組の補足調査 |    |               |            |     |       |              | 検討結果の中間取りまとめ |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （1）過年度業務の精査             |       |    | 資料調査      |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （2）耐震調査結果・周辺環境等の現状把握    |       |    | 現地調査・資料調査 |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 2. 庁舎の整備方針及び周辺整備の将来像の検討 |       |    |           |    |               |            |     |       | 取りまとめ        |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 3. 庁舎整備の計画              |       |    |           |    | 庁内・関連主体ヒアリング等 |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （1）建物規模、機能の検討           |       |    |           |    |               | 機能・ボリューム検討 |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （2）構造、耐震補強、増築、解体等の検討    |       |    |           |    | 東庁舎耐震改修検討     |            | ↑   | ↓     | プランニング・解体等検討 |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （3）仮設計画の検討              |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 4. 事業手法の検討              |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （1）庁舎整備の事業計画、発注方法に関する整理 |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （2）市場調査の実施              |       |    |           |    |               |            |     |       | 民間事業者へのヒアリング |              | 募集・現地説明 |     | サウンディング調査 |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 5. 概算事業費及び財源の検討         |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （1）庁舎整備の事業計画、発注方法に関する整理 |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （2）補助金や起債メニューの整理        |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 6. 事業スケジュールの検討          |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     | 議会後修正     |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 7. 基本計画（案）の策定           |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    | 素案作成 |     |     | 案作成   |    |  |
|                         |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| （1）外部検討委員会等の開催          |       |    |           |    |               |            |     | 第1回   |              | 第2回          |         | 第3回 |           | 第4回    |    | 第5回  |     |     |       |    |  |
| （2）内部会議等の開催             |       |    |           |    |               |            |     |       |              |              |         |     |           |        |    |      |     |     |       |    |  |
| 【参考】市議会                 |       |    |           |    | 9月議会          |            |     | 12月議会 |              | 3月議会         |         |     | 6月議会      |        |    | 9月議会 |     |     | 12月議会 |    |  |
| （3）各意見のとりまとめ、反映         |       |    |           |    |               | 庁内アンケート    |     |       | 庁内ヒアリング      |              |         |     |           | パブコメ実施 |    |      |     |     |       |    |  |

9（1）成果の取りまとめ（成果品の納入）

9（1）成果の取りまとめ（成果品の納入）