

第五次行政改革大綱 策定スケジュール

【資料3】

取組内容 / 時期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
《行政改革大綱進捗管理》 実施計画の進捗管理	前年度実績						上半期進捗状況				下半期(年度末)実績見込		【進捗管理】 上・下半期
《行政改革本部会議》		●5/26 策定スケジュール		●中旬 政策、素案報告				●11月下旬～12月上旬 素案報告			●上旬 最終報告		
行革懇談会		政策案 事前送付	●6/24 委嘱状交付 諮問 政策提示	大綱素案 事前送付	●上中旬 政策決定 素案審議		●中旬 素案決定			●下旬 パブコメ結果 報告 答申 計画項目審議			
部会						●上旬 素案修正							状況により追加
パブリックコメント									○ 12月中旬～1月中旬				
議会への報告						●中旬 取組状況報告 政策			●上旬 全協報告		● 議案提出	● 議決	
公表・報道発表									HP掲載				HP掲載 広報5月掲載
事務局		大綱素案作成		大綱素案修正			実施計画素案作成		庁内取組項目照会 ※前回約2週間		実施計画案作成		
《外部評価委員会》		● 委員会開催								● 委員会の開催			

●:会議 ○:その他手続き