
資料④　事業スケジュール案
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東庁舎周辺

増築棟建設

≒6,100㎡

東庁舎  1978年築（旧耐震）

免震補強・大規模改修　5,899㎡

東庁舎 周辺整備

外構整備・付属棟の整備

解体　　616㎡

社会福祉センター　1981年築（旧耐震）

移転・解体　1,270㎡

サンライフ甲西　1989年築

改修　1,572㎡

甲西文化ホール　1986年築

改修　1,935㎡

甲西図書館　1989年築

改修　2,299㎡

保健センター　1990年築

改修　1,607㎡

西庁舎周辺

西庁舎　1978年築（旧耐震）

解体　2,431㎡+688㎡

石部文化総合センター　1990年築

解体　3,926㎡

石部保健センター　1979年築（旧耐震）

解体　1,145㎡

石部軽運動場　1976年築（旧耐震）

解体　352㎡

石部老人福祉センター　1990年築

解体　570㎡

仮)　小規模多機能自治センター

≒まちセン　2，000㎡

仮）石部診療所＋発達支援センター

≒1,600㎡＋1,800㎡（ぞうさん800、ふれあい780、少年センター220）

石部防災センター　2004年築

継続　

湖南中央消防署（石部分署）　2005年築

継続

石部診療所　1989年築

　2,963㎡

教育サポートセンター　1984年築　

解体　764㎡

凡例： 基本計画 基本・実施設計 建設（建替え・改修） 解体工事 移転 仮移転先 新移転先

※この事業整備スケジュール案は決定されたものではなく、耐震改修+増築棟の配置場所を基とした例である

湖南中央消防署　1980年築（旧耐震）

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度
免震補強＋増築・大規模改修

事業スケジュール案
令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

現場監理 0.16億 0.4億

社会福祉協議会

（新事務所）

増築棟へ

耐震補強棟へ

石部防災センターへ

（仮事務所）

石部まちづくり協議会

（新事務所）

石部まちづくり協議会

（仮事務所）

仮）小規模多機能自治センターへ

保健センターへ

耐震補強棟へ

増築棟へ

仮）発達支援センターへ

新消防署へ

仮）石部診療所へ

仮）発達支援センターへ
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東庁舎周辺

新築建設

≒12,000㎡+複合センター

東庁舎  1978年築（旧耐震）

解体　5,899㎡+1,382㎡　

東庁舎 周辺整備

外構整備・付属棟の整備

別敷地に新築　　　解体　　616㎡

社会福祉センター　1981年築（旧耐震）

移転・解体　1,270㎡

サンライフ甲西　1989年築

改修　1,572㎡

甲西文化ホール　1986年築

改修　1,935㎡

甲西図書館　1989年築

改修　2,299㎡

保健センター　1990年築

改修　1,607㎡

西庁舎周辺

西庁舎　1978年築（旧耐震）

解体　2,431㎡+688㎡

石部文化総合センター　1990年築

解体　3,926㎡

石部保健センター　1979年築（旧耐震）

解体　1,145㎡

石部軽運動場　1976年築（旧耐震）

解体　352㎡

石部老人福祉センター　1990年築

解体　570㎡

仮)　小規模多機能自治センター

≒まちセン　2，000㎡

仮）石部診療所+発達支援センター

≒1,600㎡+1,800㎡（ぞうさん800、ふれあい780，少年センター220）

石部防災センター　2004築

継続　

湖南中央消防署（石部分署）　2005年

継続

石部診療所　1989年築

　2,963㎡

教育サポートセンター　1984年築　

解体　764㎡

凡例： 基本計画 基本・実施設計 建設（建替え・改修） 解体工事 移転 仮移転先 新移転先

※この事業整備スケジュール案は決定されたものではなく、庁舎新築の配置場所A案を基とした例である

湖南中央消防署　1980年築（旧耐震）

令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度
Ａ案-②（新築の場合）
事業スケジュール

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

社会福祉協議会

（仮事務所）

基本設計・実施設計・構造評定・施工(DB方式） 14.5億

石部まちづくり協議会

（仮事務所）

石部老人福祉センター・

石部軽運動場へ

社会福祉協議会

（仮事務所）

石部防災センターへ

（仮事務所）

社会福祉協議会

（新事務所）

新築棟へ

保健センターへ

保健センターへ

石部まちづくり協議会

（新事務所）

仮）小規模多機能自治センターへ

新築棟へ

新築棟へ

新築棟へ

仮）発達支援センターへ

新消防署へ

仮）石部診療所へ

仮）発達支援センターへ


