

令和 8 年

2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	議会報告									
		パブリックコメント 4月中～5月中								
				第7回協議会 6月下旬～7月上旬						
					パブコメ回答 7月中					
						文化財保護審議会 7月中～8月中				
						文化庁素案提出 8月末まで				
							適宜修正 →			文化庁 認定

- ・議会報告 3月議会において、4月からパブリックコメントを実施する旨を報告します。
- ・パブリックコメント 広報こなん4月号に掲載し、4月中～5月中で実施します。回答は7月中の予定です。
- ・地域計画協議会 第7回協議会はパブリックコメント回答前の6月下旬～7月上旬の開催を予定しています。
- ・文化財保護審議会 地域計画は市の文化財の保存活用の計画であるため、意見照会をします。
- ・文化庁 8月末までに素案を提出し、適宜修正を加え、12月の認定を目指します。